



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظته الحرجية

الخطة التنفيذية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الحرجة للعام ٢٠٢٦

ملاحظات	مؤشر الإنجاز (القياس)	تاريخ التنفيذ	المسؤول عن التنفيذ		الإجراءات التشغيلية	المستهدف	التكلفة	مؤشرات الإنجاز (الأنشطة)	الهدف الاستراتيجي
			مساندة	رئيسية					
	١-عدد المحاضرات المنفذة عبر نظام تيسير ٢- التوثيق بالتصوير والتقارير المرحلية	طوال العام	المدير التنفيذي + اعلامي الجمعية	الدعاة	١- التنسيق مع المحاضرين والدعاة حسب التقويم الدعوي في نظام تيسير ٢- اعداد التصاميم الدعوية ٣- نشر الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للجمعية ٤- القيام بواجب الضيافة للدعاة البعيدة مناطقهم	سكان المحافظة	٨٠٠٠ ريال	المحاضرات الدعوية	تعزيز البرامج الدعوية والتعليمية وتوسيع أثرها
	١-عدد المحاضرات المنفذة عبر نظام تيسير ٢- التوثيق بالتصوير والتقارير المرحلية	طوال العام	المدير التنفيذي + اعلامي الجمعية	الدعاة	١- تنسيق الكلمات مع الدعاة حسب التقويم الدعوي عبر نظام تيسير ٢- اعداد التصاميم الدعوية ونشرها على وسائل التواصل التابعة للجمعية	سكان المحافظة	٠ ريال	الكلمات الوعظية	
	١- عدد الحلقات والطلاب الملتحقين فيها ٢- اختبارات الطلاب النهائية	ستة أشهر من بداية الدعم	المدير التنفيذي	معلمي الحلقات	١- اعداد المشروع وتسويقه لدى الداعمين ٢- تنفيذ المشروع خلال الفترة المحددة له حسب الخطة المرفوعة	طلاب المدارس (٢٥٠ طالب)	٨٥٠٠٠ ريال	نشر العلم الواجب	
	١-عدد الدروس المنفذة عبر نظام تيسير ٢-التقارير المرحلية	طوال العام	سكرتير الجمعية	الدعاة	١- الرفع بالدروس في الجوامع التي تم التنسيق لها عبر نظام تيسير ٢- نشر الإعلانات الدروس عبر وسائل التواصل الاجتماعي	سكان المحافظة	١٥٠٠ ريال	الدروس المسجدية	
	عدد تصاميم الفيديو والتصاميم الثابتة المنشورة	طوال العام	المدير التنفيذي	اعلامي الجمعية	١- اصدار ثلاثة تصاميم دعوية شهريا تعتمد على مواضيع التقويم الدعوي ٢- اصدار فيديو مونتاج واحد شهريا	سكان المحافظة	٠ ريال	الدعوة الإلكترونية	

ملاحظات	مؤشر الإنجاز (القياس)	تاريخ التنفيذ	المسؤول عن التنفيذ		الإجراءات التشغيلية	المستهدف	التكلفة	مؤشرات الإنجاز (الأنشطة)	الهدف الاستراتيجي
			مساعدة	رئيسية					
	ندوات وكلمات الأمن الفكري	شهر فبراير + شهر سبتمبر + ٣ كلمات كل شهرين	المدير التنفيذي + اعلامي الجمعية	الدعاة	١-الرفع بالندوات في الجوامع التي تم التنسيق لها عبر نظام تيسير ٢- اختيار المشايخ والضيوف المشاركين في الندوة وتجهيز لوحة الندوة ٣- وضع جوائز تشجيعية للحاضرين	سكان المحافظة	٤٥٠٠ ريال	ندوات وكلمات الأمن الفكري	تعزيز البرامج الدعوية والتعليمية وتوسيع أثرها
	برنامج تعظيم السنة وحفظ المتون العلمية	أربعة أشهر بعد دعم المشروع	الإدارة التنفيذية	معلمي الحلقات + مشرف المشروع	١- تسويق المشروع لدى الجهات المانحة ٢- الرفع بالمنشط لإدارة المساجد بالمحافظة ٣- التعاقد مع مشرف للمشروع ومعلمي الحلقات ٤- تنفيذ المشروع حسب الخطة المقدمة للجهة المانحة	الفئة العمرية ٩-١٧ عام	٤٢٠٠٠ ريال	برنامج تعظيم السنة وحفظ المتون العلمية	
	برنامج أسرة مطمئنة	ثلاثة أشهر من تاريخ دعم المشروع	المدير التنفيذي	القسم النسائي + الداعيات	١- تسويق المشروع لدى الجهات المانحة ٢- الرفع فعاليات البرنامج تشمل محاضرات رجالية ونسائية ودروس ومسابقات وندوتين رجالية ونسائية ٣- تنفيذ المشروع حسب الخطة المقدمة للجهة المانحة	الأسر في المحافظة	٣٣٠٠٠ ريال	برنامج أسرة مطمئنة	
	ندوات وكلمات الأمن الفكري	شهر فبراير + شهر سبتمبر + ٣ كلمات	المدير التنفيذي + اعلامي الجمعية	الدعاة	١-الرفع بالندوات في الجوامع التي تم التنسيق لها عبر نظام تيسير ٢- اختيار المشايخ والضيوف المشاركين في الندوة وتجهيز لوحة الندوة ٣- وضع جوائز تشجيعية للحاضرين	سكان المحافظة	٤٥٠٠ ريال	ندوات وكلمات الأمن الفكري	

ملاحظة	مؤشر الإنجاز (القياس)	تاريخ التنفيذ	المسؤول عن التنفيذ		الإجراءات التشغيلية	المستهدف	التكلفة	مؤشرات الإنجاز (الأنشطة)	الهدف الاستراتيجي
			مساندة	رئيسية					
	التقارير المصورة + عدد الطلاب الملتحقين بالحلقات	أربعة أشهر بعد دعم المشروع	الإدارة التنفيذية	معلمي الحلقات + مشرف المشروع	١- تسويق المشروع لدى الجهات المانحة ٢- الرفع بالمنشط لإدارة المساجد بالمحافظة ٣- التعاقد مع مشرف للمشروع ومعلمي الحلقات ٤- تنفيذ المشروع حسب الخطة المقدمة للجهة المانحة	الفئة العمرية ٩-١٧ عام	٤٢٠٠٠ ريال	برنامج تعظيم السنة وحفظ المتون العلمية	تعزيز البرامج الدعوية والتعليمية وتوسيع أثرها
	التقارير المصورة + عدد المحاضرات المنفذة	ثلاثة أشهر من تاريخ دعم المشروع	المدير التنفيذي	القسم النسائي + الداعيات	١- تسويق المشروع لدى الجهات المانحة ٢- الرفع فعاليات البرنامج تشمل محاضرات رجالية ونسائية ودروس ومسابقات وندواتين رجالية ونسائية ٣- تنفيذ المشروع حسب الخطة المقدمة للجهة المانحة	الأسر في المحافظة	٣٣٠٠٠ ريال	برنامج أسرة مطمئنة	
	عدد المناشط المنفذة + عدد الحاضرات	طوال العام بمعدل ملتقى شهري	مسؤولت القسم النسائي	الداعيات	١- الرفع بالمناشط النسائية في برنامج تيسير لأخذ الموافقات ٢- التحضير للملتقيات والتنسيق مع جمعية التحفيظ	النساء في المحافظة	١٢٠٠٠ ريال	الملتقيات النسائية	
	عدد الملتقيات + كشوف الحاضرات	شهري فبراير ومارس ٢٠٢٦	مسؤولت القسم النسائي	الداعيات	١- الرفع بالمناشط عبر نظام تيسير ٢- إقامة دروس عن بُعد عبر برنامج زووم عن أهمية العفة ٣- مسابقة على أحد الكتب التي تتكلم عن العفة والحجاب	النساء بالمحافظة	٢٢٠٠٠ ريال	تعزيز العفة لدى الفتيات	

ملاحظات	مؤشر الإنجاز (القياس)	تاريخ التنفيذ	المسؤول عن التنفيذ		الإجراءات التشغيلية	المستهدف	التكلفة	مؤشرات الإنجاز (الأنشطة)	الهدف الاستراتيجي
			رئيسية	مساندة					
في حال توفر داء	صك الأرض	من ٨-١٢	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية	١- شراء أرض مناسبة للجمعية أو استئجارها	العاملين بالجمعية	١٥٠٠٠٠ ريال	البدء في انشاء مقر دائم للجمعية	تطوير البنية التحتية وتوفير مقر دائم
	تنفيذ البرامج النسائية	طوال العام	القسم النسائي	المدير التنفيذي	شراء كمبيوتر وبعض الأثاث كون هناك أثاث فائضة لدينا	العاملين بالجمعية	٥٠٠٠ ريال	استكمال فتح القسم النسائي	
	شهادة الدورات	شهر ٦+ شهر ١٠	المدير التنفيذي	موظفي الجمعية	١- حضور الموظفين دورة عن العمل الالكتروني ٢- حضور الموظفين دورة عن مخاطر غسل الأموال	العاملين بالجمعية	٥٠٠٠ ريال	دورات تدريبية للموظفين	٥- بناء القدرات المؤسسية وتحسين الأداء الإداري
	الحصول على أكثر من ٩٠٪	شهر ٩-١٠	المدير التنفيذي	سكرتير الجمعية	١- حضوره دورتين عن الحوكمة ومهام كل موظف فيها	العاملين بالجمعية	١٥٠٠ ريال	رفع درجة الحوكمة عن العام الماضي	
	نتائج الاستطلاع	شهر ١٠	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	١- تفعيل استطلاعات الرأي عبر نماذج قوئل ٢- تفعيل التقارير الدورية للمراجع الداخلي كل ثلاثة أشهر	العاملين بالجمعية + سكان المحافظة	٠	تطوير نظام متابعة وتقييم للبرامج	
٥٨٩٩٢٢ خمسمائة وتسعة وثمانون ألف وتسعمائة ريال									إجمالي الميزانية